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U hrvatskoj graditeljskoj praksi monitoring nije ni prepoznat niti uveden i korišten kao 
temeljna komponenta uspješnog upravljanja graditeljskim i građevinskim projektom. 
Zatečeno stanje posljedica je prisutnog pristupa u izučavanju i znanstvenom istraživanju 
fenomena upravljanja graditeljskim projektom kao sustava upravljanja uzročno i posljedično 
povezanim projektnim aktivnostima planiranja, projektiranja, nabave, izvođenja, opremanja, 
nadzora, izvještavanja, projektnog odlučivanja i na kraju preuzimanja rezultata projekta. U 
radu se obrazlaže potreba uvođenja neovisne projektne funkcije monitoringa i pokazuje 
utjecaj kvalitetnog monitoringa na uspješnost rezultata graditeljskog projekta.
Ključne riječi:




Monitoring has not so far been recognised in Croatian construction practice and, hence, 
it has neither been introduced nor used as a basic component of construction project 
management. This situation is the consequence of the approach currently adopted in the 
study and scientific research of the construction project management phenomenon, which 
is viewed as a system of management of the cause and effect related activities of planning, 
design, procurement, realisation, equipment, supervision, reporting, project decision-
making and, finally, handover of project outcomes. The need to introduce independent 
project monitoring functions is exposed in the paper, and the influence of high-quality 
monitoring on successful achievement of construction project results is explained.
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In der kroatischen Baupraxis wurde die Überwachung weder anerkannt, noch eingeführt, 
noch als grundlegender Bestandteil eines erfolgreichen Managements des Baus und der 
Bauprojekte angewendet. Der aktuelle Stand ist die Folge des gegenwärtigen Ansatzes bei 
der Erforschung und wissenschaftlichen Untersuchung des Phänomens des Managements 
von Bauprojekten als Managementsystem, das kausal und folglich mit den Projektaktivitäten 
der Planung, Projektierung, Beschaffung, Ausführung, Ausrüstung, Überwachung, 
Berichterstattung, Projektentscheidung und am Ende der Übernahme der Projektergebnisse 
verbunden ist. In der Abhandlung wird die Notwendigkeit der Einführung einer unabhängigen 
Projektfunktion der Überwachung erklärt und sie zeigt die Auswirkungen einer qualitativ 
hochwertigen Überwachung auf den Erfolg der Ergebnisse des Bauprojektes. 
Schlüsselwörter:
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1. Uvod
Negdje sam u dnevnim novinama davno pročitao poruku koja je, 
za zemlju koja se ovdje neće eksplicitno spomenuti, uz krhkost 
sjećanja, po prilici glasila ovako: Bilo bi puno bolje da je monitoring EU 
i dalje bio prisutan u dnevnopolitičkoj, društvenoj i ekonomskoj praksi.
I tada sam se zapitao, a pitam se i danas, je li autor te poruke 
bio uistinu svjestan značenja riječi monitoring. Riječi koja je tako 
česta u prilikama i na mjestima gdje joj nije mjesto.
U biti, riječju monitoring je obuhvaćeno djelovanje neke institucije 
i/ili osobe s ciljem utvrđivanja realnog stanja nekih prirodnih 
pojava ili stanja napretka posebnog ljudskog poduhvata u realnom 
vremenu. Pa tako govorimo o monitoringu kretanja vodostaja, 
klimatskih promjena, seljenju ptica selica, stanja ljudskih prava, 
ljudskih i životinjskih migracija i slično. Nabrajati bi se dalo i 
dalje i dugo, a da se pri tome ne bi obuhvatili svi aspekti životnih 
pojavnosti koji su, ili bi trebali biti predmet monitoringa.
Kad uspostavljamo bilo koji sustav monitoringa, moramo jasno 
artikulirati gdje i zašto uspostavljamo monitoring i koje će 
zadaće sustav imati u svom djelovanju. Odnosno, koje rezultate 
očekujemo od monitoringa, u kojoj gustoći i kojoj pouzdanosti.
Posebno je to važno kod graditeljskih projekata s velikim brojem 
sudionika projekta, različitih zadataka, ponekad neusklađenih 
interesa. Primjenu monitoringa u hrvatskoj praksi provedbe 
graditeljskih projekata praktički nije moguće uočiti kao 
organiziranu, neovisnu projektnu funkciju koja je uspostavljena 
unutar upravljačkog projektnog tima s preciznim zadacima i 
definiranim očekivanjima.
No to nije slabost samo hrvatske graditeljske prakse, jer i u 
literaturi koja se bavi upravljanjem graditeljskim i građevinskim 
projektima prečesto nailazimo na prešućivanje ili, u najmanju 
ruku, zanemarivanje monitoringa kao projektne funkcije [1-20].
Ovaj rad nema nakanu odgovoriti na pitanje zašto u našoj 
graditeljskoj praksi monitoring nije dovoljno prepoznat kao 
funkcija koja osigurava realnu informaciju o aktualnom stanju 
projekta, već će se baviti monitoringom graditeljskih projekata 
onakvim kakav bi trebao biti. 
2. Svrha upravljanja graditeljskim projektom
Da bismo razumjeli neotklonjivost zahtjeva da se graditeljski 
projekt realizira kroz adekvatnu projektnu organizaciju, moramo 
se suočiti s ekstremnom složenošću graditeljskog projekta koju 
karakterizira:
 - velika investicijska vrijednost;
 - brojni i vrlo različiti sudionici, koji (uglavnom) prije nisu 
surađivali, i koji se uključuju u provedbu projekta u različitim 
vremenskim terminima. Sudionici projekta jesu: investitor, 
korisnik rezultata projekta, javna uprava, financijeri, 
osiguravatelji, arhitekti, statičari, instalateri, tvrtke izvođača 
radova, nadzorni inženjeri itd;
 - projektna struktura za svaki projekt definira se jedinstveno;
 - dugotrajnost i uporabna važnost rezultata projekta 
(građevina); 
 - definirani ciljevi, opseg i sadržaj rezultata, rokovi početka 
i završetka, ograničena financijska sredstva, zahtijevana 
specifična kvaliteta;
 - jednokratni pothvati;
 - specifična projektna (privremena) organizacija;
 - složenost odnosa sudionika provedbe projekta;
 - nužnost interdisciplinarne suradnje u oblikovanju ciljeva i 
postizanju rezultata projekta;
 - nesigurnost održivosti početnih uvjeta provedbe projekta 
i s tim povezani rizici, od oblikovanja projektne ideje, do 
rezultata projekta [2].
Iz tako navedenog karaktera graditeljskog projekta jednostavno 
je iščitati i samu svrhu upravljanja graditeljskim projektom.
Da bismo mogli svrhovito, razložno, djelotvorno, primjereno 
postavljenim ciljevima i prisutnim ograničenjima razviti pojedini 
graditeljski projekt, nužno je uspostaviti organizacijski model koji 
će biti sposoban odgovoriti na prepoznate, neizbježne, ponekad 
i nepredvidive projektne zahtjeve. Sve to sa svrhom da se kroz 
upravljanu provedbu graditeljskog projekta dostignu očekivani 
ciljevi, odnosno da rezultat graditeljskog projekta bude u skladu 
s očekivanjima vlasnika i drugih dionika projekta.
Jedna od primarnih funkcija upravljanja graditeljskim projektom 
jest planiranje kroz koje se prije svega uspostavljaju odnosi 
između članova projektnog tima te balans vremenskog trajanja 
pojedinih projektnih aktivnosti. “Planiranje je neprijeporno važna 
projektna funkcija, s ekstremnim kratkoročnim i dugoročnim 
utjecajem na razuman, uravnotežen i u skladu s očekivanjima 
razvoj projekta.
Planiranje projekta započinje, nakon formiranja nukleusa 
projektnog tima, već u prvoj fazi razvoja projekta (FOPI), 
kada se, u kandidiranju projektne ideje, osnovnim projektnim 
planom (OPP) utvrđuju osnovne planske smjernice kojima se 
utvrđuju opći trendovi razvoja projekta u skladu s očekivanim 
i/ili pretpostavljenim ograničenjima“ [2]. Već u početnoj fazi 
planiranja graditeljskog projekta nužno je voditi računa o 
zahtjevima koji će biti postavljeni pred monitoring graditeljskog 
projekta. 
To znači da se u izradi projektnih planova višeg reda moraju 
jasno uspostaviti mjerljive veličine na osnovi kojih će 
monitoring biti u mogućnosti na optimalan način uspostaviti 
objektivan odnos zatečenog i planiranog stanja graditeljskog 
projekta u programiranom ili izvanrednom presjeku. Jer 
svrha upravljanja graditeljskim projektom jest da, na osnovi 
projektnog plana, zatečenog stanja projekta, prisutnih 
trendova, predmnijevanih ili prisutnih projektnih promjena 
i/ili poremećaja, poduzima mjere koje će razvoj projekta 
zadržati unutar tolerantnih granica koje su definirane 
osnovnim ciljevima graditeljskog projekta: kvalitetom, 
troškom i vremenom (detaljno obrađeno u [1]), a time 
ostvariti prihvatljiv rezultat graditeljskog projekta. 
Rezultat graditeljskog projekta jest rezultanta uspješnosti 
ostvarenja projektnih ciljeva, koja se mjeri i “zadovoljstvom 
klijenta“ [16].
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3.  Važnost monitoringa pri upravljanju rizicima 
graditeljskih projekata
Rizici koji jesu ili mogu biti prisutni u provedbi graditeljskog 
projekta bili su i jesu predmet brojnih znanstvenih istraživanja, 
prikaza rezultata istraživanja, simpozija, članaka i knjiga raznih 
autora, ovdje se spominju samo neki koji se referiraju i na 
monitoring [3, 6, 7, 25, 26, 27].
Rizici graditeljskog projekta se, u osnovi, povezuju s 
nesigurnošću ostvarenja projektnih ciljeva koji se odnose 
na djelovanje unutar projektnog tima i na utjecaje koji se 
generiraju izvan projektnog tima. To znači da na samom početku 
graditeljskog projekta moramo uočiti sve potencijalne rizike 
koji se mogu pojaviti tijekom provedbe graditeljskog projekta, 
te kroz instituciju upravljanja rizicima predvidjeti mjere koje će 
se poduzeti za sprječavanje moguće pojave djelovanja rizika 
i, ako se rizik pojavi, za minimalizaciju posljedica pojave toga 
projektnog rizika.
Da bismo na graditeljskom projektu imali adekvatnu informaciju 
o aktualnom stanju projekta, uz to i o imanentnim prijetnjama 
pojave rizika, moramo uspostaviti primjeren sustav praćenja 
razvoja projekta koji će uzeti u obzir početne projektne 
pretpostavke i njihov odnos s aktualnim stanjem razvoja projekta 
i stanja njegovog okruženja iz kojeg djeluju permanentne silnice 
projektnih rizika i projektnih prilika.
“Kada je investitor u početku odobrio projektne zahtjeve, on 
nije stvarno znao što će dobiti jer je njegov pojam o proizvodu 
u tom trenutku bio prilično apstraktan. Kako projekt napreduje, 
i proizvod postaje konkretniji, investitor bolje razumije što će 
dobiti, i tada ima čvrstu bazu za traženje prilagodbi“ [6].
Nesigurnost planiranja elemenata projekta direktno je povezana 
s maksimalno realnom mogućom procjenom pojave pojedinog 
projektnog rizika koji može svojom pojavom djelovati na 
projektni cilj kvalitete i/ili troška i/ili vremena.
Bez namjere da se upušta u daljnju raspravu rizika kao 
takvih, a pogotovo ne i projektnih prilika, ovdje se naglašava 
potreba da se na samom početku graditeljskog projekta 
jasno i nedvosmisleno prepoznaju mogući rizici te uspostavi 
djelotvorna kontrola procesa u kojima se mogu pojaviti rizici. S 
osnovnom, univerzalnom devizom: “Bolje spriječiti nego liječiti!“. 
A tu je utjecaj monitoringa od nemjerljive važnosti. 
4. Trokut funkcija upravljanja projektom
U upravljačkom dijelu tima graditeljskog projekta koji mora 
nositi ukupnu odgovornost za uspješnost upravljanja projektom 




Na slici 1. prikazana je osnovna organizacijska shema funkcija 
planiranja (PP), monitoringa (PMo) i kontrole (PC) unutar polja 
projekta (PP) [2]. 
Slika 1. Osnovna organizacijska shema funkcija na projektu [2]
Ne ulazeći u pobliže obrazlaganje trokuta funkcija upravljanja 
graditeljskim projektom (detaljno obrađeno u [2]), ovdje se 
naglašava poruka koju sadrži slika 1.
U unutrašnjosti trokuta, čiji su vrhovi planiranje, monitoring i 
kontrola graditeljskog projekta, nalazi se investitor graditeljskog 
projekta. To može često biti, ovisno o raznim autorima i 
odabirima naslova, i naručitelj i klijent, možda bi bilo oportuno 
govoriti o vlasniku projekta. No pri tome upadamo u zamku koju 
sa sobom nosi dinamika razvoja projekta koja, vrlo učestalo, 
prepoznaje poduzetnika koji, kao vlasnik projekta prodaje 
rezultat graditeljskog projekta trećima. I to je tema o kojoj bi 
trebalo puno toga reći, no izlazi iz okvira ovog usko ciljanog rada.
5. Monitoring projekta
Pojam monitoringa u općem značenju tog pojma je 
rasprostranjen u internacionalnoj i domaćoj dnevnoj praksi. 
Rabi se za označavanje zasebnih funkcija koje su zasnovane sa 
zadatkom da neovisno nadgledaju neke događaje (bilo političke, 
društvene ili tehničke naravi) i da o rezultatima provedenog 
nadgledanja, odnosno inspekcije, izvještavaju institucije koje su 
ih osnovale ili angažirale [2]. U tehničkim disciplinama se pojam 
monitoringa udomaćio u praksi gdje se snimaju i bilježe pojave 
događaja koje se mogu mjeriti ili jednoznačno opisati, kao na 
primjer prema [2]: 
 - razina vodotoka
 - izdašnost izvora pitke vode
 - razina oborina
 - ponašanje potencijalnih klizišta
 - ponašanje konstrukcija
 - razina onečišćenja zraka, tla… 
U našoj graditeljskoj praksi upravljanja projektima, bilo 
graditeljskim ili građevinskim, uspostavljanje nekog od oblika 
monitoringa nije prevladavajuća činjenica. Ono što se može 
navesti kao hrvatsko iskustvo, iako pojedinačno, ne i ukupno, 
jest činjenica da se funkcija monitoringa uspostavlja u fazi 
usiljenog razvoja graditeljskog projekta, i to redovito izvan 
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upravljačkog projektnog tima. To posebno vrijedi za projekte 
sufinancirane sredstvima EU fondova. Na slici 2. [2] prikazana 
su moguća situiranja funkcije monitoringa u odnosu na projektni 
tim graditeljskog projekta.
Slika 2. Odnos monitoringa i projektnog tima [2]
Monitoring, kao nezanemariva funkcija upravljanja graditeljskim 
projektom, može organizacijski biti postavljen unutar, na rubu i 
izvan projektnog tima. Zainteresirani se upućuju da o tome više 
pronađu u [2].
5.1. Cilj monitoringa
Da bismo razumjeli i prihvatili nužnost uspostave neovisne 
funkcije monitoringa, moramo krenuti od razumijevanja cilja 
koji uvjetuje organizaciju monitoringa graditeljskog projekta. 
Upravljanje graditeljskim projektom jest djelovanje koje ima 
zadatak da razvoj graditeljskog projekta zadrži unutar planiranih 
ograničenja uz maksimalno ispunjenje projektnih zahtjeva. Da 
bi kontrola graditeljskog projekta mogla donositi odluke o 
usmjeravanju razvoja projekta, mora u svakom trenutku imati 
aktualan podatak o stanju projektnih aktivnosti, uvjetima 
u kojima se predmetne aktivnosti realiziraju, možebitnim 
naznakama moguće pojave, ili same pojave projektnih promjena 
i/ili poremećaja. Sve to dakako u usporedbi planirane dinamike 
projektnih aktivnosti i projektnih događaja s aktualnim stanjem.
Suštinski, i od interesa za uspješnost razvoja graditeljskog 
projekta, zadatak kontrole ne smije biti reakcija na možebitna 
projektna odstupanja u smislu promjena ili poremećaja, već 
anticipacija, prije svega projektnih trendova. Anticipacija 
projektnih kretanja je neizostavno djelovanje kontrole projekta, 
odnosno to mora biti osnova donošenja projektnih odluka.
Cilj monitoringa graditeljskog projekta jest bazno definiran 
potrebama kontrole projekta, no može biti, u slučaju kada je 
monitoring uspostavljen na rubu ili izvan projektnog tima, i 
osnova za promjenu odnosa između projektnog tima i projektnih 
sponzora, pokrovitelja projekta i/ili interesnih skupina.
Iz naprijed iznijetog nedvojbeno proizlazi da je cilj monitoringa 
graditeljskog projekta čvrsta uspostava kontinuiranog, 
objektivnog i neselektivnog odnosa planiranih i aktualnih stanja 
projektnih aktivnosti i događaja, odnosno planiranih i aktualnih 
projektnih trendova.
5.2. Mogući pojavni oblici monitoringa
Monitoring graditeljskog projekta, kao projektnom organizacijom 
uspostavljenu funkciju razmatralo je, različitim pristupom i s 
različitim interesom, niz autora. Ovdje se navode samo neki 
na koje se upućuju zainteresirani čitatelji: [2, 8, 13, 15, 19-21, 
25, 27]. Iako se, na određeni način, kad govorimo o pojavnim 
oblicima monitoringa, nalazimo u području konvencije, ipak je, 
radi definiranja uvjeta uspostave monitoringa graditeljskog 
projekta, nužno utvrditi distinkciju između različitih pojavnih 
oblika monitoringa. Pri tome se ne radi o lokaciji monitoringa 
u odnosu na projektni tim, već o “vidljivom“ ili djelomično 
ili potpuno “skrivenom“ djelovanju koje nesigurno upućuje 
promatrača na zaključak da se radi o monitoringu graditeljskog 
projekta.
Pojavni oblik monitoringa graditeljskog projekta ovisi o 
razumijevanju njegove uloge i cilja s kojim se uspostavlja ili 
ne uspostavlja kao neovisna projektna funkcija, te direktno 
ovisi o stupnju investitorovog prihvaćanja zahtjeva planiranja, 
monitoringa i kontrole projekta, a što se reflektira na organizaciju 
upravljanja graditeljskim projektom. Prema [2], uz aktualne 
dopune, pojavni oblik monitoringa graditeljskog projekta je 
uvjetovan:
 - opsegom projekta
 - interesom investitora za primjenu adekvatne projektne 
organizacije
 - ekipiranosti investitora, odnosno raspoloživim projektnim 
resursima unutar hijerarhijske organizacije
 - općem razumijevanju funkcije monitoringa, njenog cilja i 
zadaća koje treba obaviti
 - utjecajem projektnih dionika na organizaciju graditeljskog 
projekta
 - utjecajem sponzora projekta na organizaciju graditeljskog 
projekta.
Tamo gdje je monitoring organiziran, unutar trokuta upravljanja 
graditeljskim projektom, kao neovisna funkcija sa svim 
značajkama koje organizacijski i djelatno određuju poziciju 
članova monitoring tima u odnosu na upravljački i provedbeni 
projektni tim, tada prepoznajemo:
 - eksplicitni monitoring graditeljskog projekta [2]
 - implicitni monitoring graditeljskog projekta.
Eksplicitni monitoring graditeljskog projekta
U pravilu, eksplicitni monitoring bi se trebao uspostaviti 
na početku prvotne faze razvoja projekta, odnosno u fazi 
oblikovanja projektne ideje. Monitoring tada usko surađuje s 
planiranjem projekta kako bi se u daljnjem razvoju projekta 
osigurali optimalni uvjeti djelovanja neovisnog, učinkovitog i 
uvjerljivog monitoringa.
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Za eksplicitni monitoring se u literaturi koriste i nazivi direktni ili 
izravni monitoring, ali se za takvu vrstu monitoringa uvijek može 
reći da je na projektu vidljivo prisutan, da je neovisan o bilo kojoj 
drugoj projektnoj funkciji, ali da pri tome iz prostora projekta 
crpi objektivne, provjerljive i aktualne podatke i informacije i u 
prostor projekta vraća informacije koje su osnova upravljanja 
projektom. Ako se monitoring formalno ne pojavljuje kao 
prepoznatljiva, neovisna funkcija upravljanja projektom nego 
se realizira kroz druge funkcije upravljanja projektom [2], tada 
prepoznajemo
Implicitni monitoring graditeljskog projekta
U ovom slučaju, realno ne možemo govoriti o postojanju 
institucije monitoringa graditeljskog projekta, jer ne postoje 
organizacijske pretpostavke koje su nužne za uspostavu 
funkcije monitoringa, pa pojam rabimo samo uvjetno da bismo 
dali ime projektnom ponašanju koje nije primjereno baznoj 
kulturi sustava upravljanja projektom. Naime, naziv implicitni 
monitoring pokriva područje djelovanja raznih projektnih funkcija 
koje, usput, u praksi obavljaju i neku od zadaća monitoringa 
graditeljskog projekta. Bez nužnih ovlasti djelovanja koje mora 
imati nezavisni monitoring. Na taj način podaci i informacije 
koje stižu u kontrolu projekta i/ili se dostavljaju interesnim 
skupinama i drugim dionicima projekta, nose opterećenje 
izvorišta podatka, odnosno nositelja informacije.
To jednostavno znači da je realno očekivati da će funkcija koja 
usput obavlja i dio zadaća eksplicitnog monitoringa, u distribuciji 
podatak i informacija rabiti subjektivno selektivan pristup, 
odnosno nastojat će prilagoditi informaciju (svom) partikularnom 
interesu. Da se ne radi o razmrvljenosti djelovanja, mogli bismo 
i implicitni monitoring nazvati i pseudo monitoringom. U [2] se 
jasno navodi da kod implicitnog monitoringa “U projektnom 
timu ne postoje izdvojeni članovi tima monitoringa koji poznaju 
predmet praćenja i koji su pri tome dovoljno distancirani od 
ostalog dijela projektnog tima.“
Bez iluzije da će se praksa u upravljanju graditeljskim projektima 
u Hrvatskoj promijeniti u bliskoj budućnosti, ovdje naglašavam 
da je eksplicitni monitoring institucija koju treba razumjeti, 
prihvatiti i organizacijski jasno i diferencirano postaviti u 
oblikovanju trokuta upravljanja graditeljskim projektom. 
Bez toga i dalje ćemo imati graditeljske projekte i u javnom 
i privatnom sektoru kojima se upravlja s vremena na vrijeme, 
na osnovi dojma koji je prečesto daleko od stvarnog stanja 
provedbe projekta i realnih uvjeta u kojima se graditeljski projekt 
realizira. S obzirom na to, dalje će u radu, gdje god se spominje 
monitoring, biti govora isključivo o eksplicitnom monitoringu.
5.3. Zadaća monitoringa
Zadaća monitoringa graditeljskog projekta izvire iz cilja koji 
se definira kao zahtjev za isporuku pravodobne, provjerljive, 
ispravne i objektivne informacije o aktualnom stanju 
graditeljskog projekta i prisutnim trendovima u njegovom 
razvoju.
Da bismo imali realan i istinit uvid u aktualno stanje graditeljskog 
projekta u nekom vremenskom presjeku, moramo raspolagati 
referentnom osnovom s kojom kompariramo zatečeno stanje 
projektnih aktivnosti, odnosno događaja. To znači da projekt 
mora, na svom početku, razviti kvalitativni, vremenski i 
troškovni plan, odnosno integralni program graditeljskog 
projekta koji je osnova za kontinuiranu i završnu ocjenu 
uspješnosti projekta.
Program projekta mora, uz kvalitativne, vremenske i troškovne 
zahtjeve, sadržavati i zahtjeve prema monitoringu projekta, 
uključivo i zadaće koje se pojedinačno postavljaju pred 
monitoring-tim graditeljskog projekta. Monitoring graditeljskog 
projekta je “polje djelovanja u kojem se nastoji, nadgledanjem, 
bilježenjem i izvještavanjem pratiti dosizanje zadanog cilja 
ili ciljeva u odnosu na planirane, odnosno očekivane veličine 
[21]. Djelovanjem sustava monitoringa unutar projektnog tima 
ostvaruje se objektivirana veza između planiranja i kontrole 
projekta. “Monitoring je zadužen da bilježi i referira aktualno 
stanje projekta u odnosu na planirane veličine“ [2].
Prema iskustvu autora i rezultatima provedenih istraživanja 
[19], zadaće monitoringa graditeljskog projekta se prepoznaju 
kao:
 - permanentno praćenje stanja provedbe graditeljskog 
projekta, uz korištenje alata i procesa koji su propisani 
programom graditeljskog projekta
 - dosljedno i kontinuirano bilježenje uočenih pojava koje se 
reflektiraju na aktualno stanje projekta, uz referiranje na 
planirane projektne aktivnosti, njihov intenzitet i kvalitetu, te 
utjecaj na troškove projekta
 - promptno redovito izvještavanje o zabilježenom stanju 
projekta u prethodno propisanom, ili posebno zahtijevanom 
vremenskom presjeku graditeljskog projekta
 - posebna pozornost posvećena stanju projektne discipline 
unutar projektnog tima
 - uočavanje (moguće) pojave projektnih utjecaja (pozitivnih i 
negativnih) koji dolaze iz okruženja projekta
 - uočavanje moguće pojave i/ili prisutnog trenda koji sadrže 
pretpostavke konflikta unutar projektnog tima
 - uočavanje moguće pojave i/ili prisutnog trenda koji sadrže 
pretpostavke konflikta projektnog tima i okruženja projekta
 - pravodobno uočavanje moguće pojave trenda, koji sadrži 
začetak ili osnovu za projektnu promjenu
 - pravodobno uočavanje moguće pojave trenda, koji sadrži 
začetak ili osnovu za projektni poremećaj
 - urgentno izvještavanje o mogućoj pojavi procesa koji 
ugrožavaju rezultat projekta.
Zadaća monitoringa graditeljskog projekta nije i ne može biti 
svedena na bilježenje povijesnih činjenica o provedbi projekta, 
već jest i mora biti anticipacija projektnih trendova, sve na 
osnovi odnosa planiranih, mogućih i prisutnih trendova u 
razvoju projekta. Monitoring jest i mora biti osnovna poluga 
kojom kontrola projekta upravlja provedbom graditeljskog 
projekta.
Građevinar 11/2019
970 GRAĐEVINAR 71 (2019) 11, 965-973
Mirko Orešković
5.4. Dimenzioniranje monitoring-tima
Pri koncipiranju programa projekta, kontrola projekta, odnosno 
voditelj graditeljskog projekta mora jasno i precizno sagledati 
kontinuirane zadaće monitoringa i u skladu s njima vremenski 
dimenzionirati monitoring tim graditeljskog projekta, slika 3. 
To znači da u vremenu planiranog razvoja projekta, kontrola 
projekta mora predvidjeti trenutak uspostavljanja i trenutak 
gašenja funkcije monitoringa, te dinamiku punjenja i pražnjenja 
monitoring tima.
Za razumijevanje potrebe uspostave monitoring tima koji 
mora razumjeti i prihvatiti zahtjev da tim mora profesionalno 
odgovoriti na zahtjeve pravodobnog, točnog i provjerljivog 
informiranja kontrole projekta i drugih korisnika informacije, 
o aktualnom stanju projekta i uočenim trendovima razvoja 
graditeljskog projekta.
Slika 3. Dimenzioniranje monitoring tima [2]
Bez pojedinosti, a vezano na naprijed navedeno, kod uspostave 
monitoring tima nužno je voditi računa o zadaćama koje se 
postavljaju pred tim, pa u skladu s tim i dimenzionirati punjenje 
i pražnjenje tima specijalističkim stručnjacima, u ukupnom 
vremenu realizacije graditeljskog projekta. Nadzorni inženjeri ne 
mogu i ne smiju imati imanentan zadatak monitoringa, to je u 
suprotnosti s osnovnom zadaćom monitoringa.
5.5.  Odnos monitoring-tima i funkcije kontrole 
projekta
Odnos funkcije kontrole projekta i monitoringa projekta definiran 
je poljem djelovanja koje je prikazano na slici 3. Polje projekta 
(polje djelovanja na projektu) definira se planiranim/ostvarenim 
vremenom realizacije projekta (apscisa) i planiranim/ostvarenim 
utroškom resursa (ordinata). 
“Menadžment projekta, ili kontrola projekta je polje djelovanja u 
kojem se, uz upotrebu adekvatnih alata, znanja, umješnosti i uz 
minimalno trošenje raspoloživih resursa nastoji postići zadani 
cilj ili ciljevi. Intenzitet djelovanja menadžmenta projekta ovisi 
o opsegu korištenja resursa u jedinici vremena. Iz definicija 
pojmova polja projekta, menadžmenta projekta i monitoringa 
evidentno je da cilj projekta početno uvjetuje funkciju projektnog 
menadžera i projektnog monitoringa, bez obzira na njihove 
moguće specifične odnose“ [2].
Ono što je bitno za razumijevanje odnosa između kontrole 
projekta (često se u literaturi govori o menadžmentu projekta) 
i monitoringa jest da je monitoring središnje u funkciji podrške 
kontroli projekta, no istovremeno je u svom djelovanju nezavisan 
od kontrole. To na prvi korak zvuči nemoguće, no realno se 
postiže striktnim razdvajanjem zadaća.
Monitoring kontroli projekta daje podatke i informacije o 
prisutnim projektnim trendovima na osnovu kojih kontrola 
provodi analize stanja projekta i donosi odluke o daljnjem 
razvoju graditeljskog projekta. To znači da monitoring nema 
zadaću predlaganja mjera, postupaka i odluka, već isključivo 
kontroli daje podatke i informacije kao podlogu za daljnje 
postupanje.
Na taj način je s jedne strane monitoring obvezan da svoje 
djelovanje uskladi s vremenskim planom projekta i kvalitativnim 
projektnim zahtjevima, a s druge strane da, prije svega, reagira 
na uočene projektne trendove. Time oslobađa kontrolu projekta 
od rutinskih poslova usporedbe planiranog i zatečenog stanja 
projekta, pa je kontrola projekta u poziciji da se koncentrira 
na direktno upravljanje projektnim kretanjima, odnosno 
donošenjem pravodobnih i poticajnih projektnih odluka. 
5.4.  Odnos monitoring-tima i funkcije planiranja 
projekta
Odnos monitoring tima i funkcije planiranja projekta uspostavlja 
se osnovnim planskim dokumentima graditeljskog projekta. 
U biti, planiranje i monitoring su funkcije koje su povezane 
istovjetnim predmetom interesa. Monitoring uspostavlja 
permanentan odnos prema vremenskim planovima, planovima 
kvalitete i planu troškova, koje na početku projekta kreira 
funkcija planiranja.
Istodobno s osmišljavanjem i prethodnom provjerom planskih 
veličina i njihovim međusobnim odnosom, funkcija planiranja 
mora monitoringu osigurati jasnu i nedvosmislenu mogućnost 
da se u razvoju projekta, u ocjeni stanja projektnih trendova, 
oslanja na aktualne planske zahtjeve. To znači da je djelovanje 
planiranja i monitoringa uzajamno uvjetovano.
Planiranje definira dinamiku aktivnosti i pojavu događaja, a 
monitoring utvrđuje aktualni odnos planiranog i aktualnog 
stanja projekta. Odnos plana i stanja izvršenja za funkciju 
planiranja je informacija o tomu koje djelovanje može ići od 
potvrde realnosti planiranih veličina do njihovog propitkivanja 
i ocjene opravdanosti početnih planskih parametara, pa u 
krajnjem slučaju do zahtjeva za revidiranjem postojećih planova. 
Zahtjev za revizijom planova daje kontrola projekta, monitoring 
upozorava na aktualno stanje projekta.
Uspješnost suradnje funkcije monitoringa i funkcije planiranja 
direktno ovisi o početno ostvarenoj suradnji i međusobnom 
uvažavanju u procesu provedbe graditeljskog projekta.
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5.5.  Odnos monitoring-tima i provedbenog 
projektnog tima
Monitoring jest neovisna projektna funkcija i to nikada nije 
dovoljno naglašeno. Ali funkcija koja mora permanentno biti 
prisutna na projektu. Ne da “puše u vrat“ članovima provedbenog 
projektnog tima već da, bez ometanja rada članova provedbenog 
projektnog tima u njihovim svakodnevnim aktivnostima, uočava 
projektne pojave o kojima obavještava kontrolu projekta.
Zadaća monitoringa nije da ispituje članove provedbenog 
projektnog tima o načinu kako rade, kako djeluju, već da članove 
provedbenog projektnog tima ne ometa u djelovanju, i da kroz 
dnevno praćenje stanja projektnih aktivnosti obavještava 
kontrolu projekta o prisutnim trendovima u razvoju graditeljskog 
projekta.
Monitoring nema i ne može imati zadaću savjetnika provedbenog 
projektnog tima, članovi monitoring tima imaju zadaću biti 
“nevidljivo“ prisutni na projektu na način koji će kontroli projekta 
osigurati optimalne uvjete upravljanja graditeljskim projektom. 
Pri tome je od posebne važnosti da članovi monitoring tima 
uspostave odnos s članovima provedbenog projektnog 
tima baziran na međusobnom povjerenju i uzajamnosti, 
jer monitoring ima zadatak, uz ostalo, da rezultatom svog 
djelovanja potiče razvoj kvalitativnih odnosa unutar članova 
provedbenog projektnog tima baziranog na informacijama koje 
su istinite, pouzdane i provjerljive.
5.6. Utjecaj monitoringa na uspješnost projekta
O uspješnosti utjecaja monitoringa na provedbu graditeljskog 
projekta izričito se piše u [19] gdje se analizira uspješnost 
upravljanja rizicima koji su povezani s dosizanjem tri osnovna 
cilja graditeljskog projekta: kvalitete, troška i vremena. Radom 
je dokazano da je uspješan onaj monitoring koji je uspostavljen 
kao neovisna projektna funkcija.
Monitoring graditeljskog projekta, slijedom svojih zadaća 
koje su utvrđene u programu razvoja projekta, na uspješnost 
projekta ne može i ne smije djelovati izravno. To znači da 
ne smije direktno utjecati na smjer provedbe projektnih 
aktivnosti. 
Slijedom permanentnog praćenja razvoja projekta, 
prepoznavanja mogućih ili prisutnih projektnih trendova, 
u kontrolu projekta odašilje pravodobne podatke, rjeđe i 
informacije, o aktualnom stanju provedbe graditeljskog projekta. 
Na osnovi tih i takvih podataka i/ili informacija kontrola projekta 
dobiva osnovu za provedbu nužnih analiza projektnih kretanja. 
Temeljem promptno provedenih analiza, kontrola projekta je u 
poziciji donošenja pravodobnih i relevantnih projektnih odluka. 
To je preduvjet uspješnosti projekta. Uspješnosti koja je rezultat 
djelovanja neovisnog, integralnog monitoringa projektnog tima.
Svi drugi oblici moguće uspostave monitoringa izvan ili na rubu 
projektnog tima, o kojima se detaljno govori u [2, 19], direktna 
su posljedica zahtjeva partikularnih interesnih skupina izvan 
projektnog tima graditeljskog projekta.
5.7. Odgovornost monitoringa 
Odgovornost monitoringa graditeljskog projekta rezultat 
je zadaća koje su pred monitoring postavljene programom 
razvoja projekta, a to je permanentno promatranje, bilježenje 
i izvještavanje o stanju razvoja graditeljskog projekta. 
Odgovornost monitoringa graditeljskog projekta može se 
taksativno prepoznati kao zahtijevani sustav ponašanja u kojem 
članovi monitoring-tima moraju:
 - kontinuirano pratiti stanje napretka graditeljskog projekta
 - prepoznavati projektne signale koji upućuju na moguću 
promjenu trendova u odnosu na planirane
 - uočavati trenutačno teško zamjetne, a prisutne promjene u 
trendovima provedbenih aktivnosti
 - jednoznačno utvrditi najavu mogućih projektnih promjena
 - permanentno bilježiti stanje projektnih aktivnosti uz 
usporedbu s planiranim stanjem, u adekvatnom vremenskom 
presjeku
 - kontinuirano izvještavati kontrolu projekta o aktualnom 
stanju provedbe projekta.
Tako navedena odgovornost odnosi se na eksplicitni monitoring 
[2] koji se treba uspostaviti kao dio upravljačkog projektnog tima, 
odnosno kao jedan od vrhova trokuta upravljanja graditeljskim 
projektom planiranje-kontrola-monitoring.
6. BIM i monitoring
“BIM nema jedinstvenu definiciju, a i tumačenje pojma je 
različito. To su procesi i tehnologija, a ne računalni programi ili 
“inteligentna simulacija arhitekture“ gdje se pod arhitekturom 
misli na sve segmente građevinske industrije, odnosno 
graditeljstva“ [12].
U ECEC (European Council of Engineering Chambers) Statement on 
Building Information Modeling – BIM [6] u engleskom originalu 
objavljenom 2018. (ECEC AISBL Coudenberg 70, B-1000 
Bruxelles) prevedenom na hrvatski piše: “Digitalizacija je jedna 
od najvažnijih budućih tema za građevinski sektor. Digitalna 
obrada podataka pomaže inženjerima planiranje i projektiranje 
više od tri desetljeća. Zbog brze modernizacije računalnih 
programa u korištenju, planiranje se znatno promijenilo tijekom 
tog vremena. Pojam planiranje uključuje sve aktivnosti u 
projektiranju.
BIM (eng. Building Information Modeling) metoda je koordinacije 
projektnih sudionika koja integralno obuhvaća i administrira 
informacije relevantne za sveukupni životni ciklus građevine i 
omogućuje transparentnu komunikaciju i transfer relevantnih 
informacija dionicima procesa razvoja projekta i korištenja 
njegovog rezultata. BIM je rezultat sposobnosti procesuiranja 
izuzetno velike količine informacija. On omogućuje prijelaz iz 
sfere pojedinačnih analiza projektnih aktivnosti u sferu analize 
međusobnog utjecaja prisutnih i očekivanih projektnih aktivnosti. 
BIM djeluje na osnovi kompleksno strukturirane baze podataka, 
te nudi mogućnost proširenja digitalnog planiranja projektnih 
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troškova i vremena. Glavna prednost BIM-a u fazi građenja je 
mogućnost varijantnog razvoja organizacijskih i tehnoloških 
rješenja za smanjenje troškova izgradnje i eliminiranje mogućih 
prostorno-vremenskih konflikata“ [6].
Gdje je tu monitoring graditeljskog projekta? Nema ga. Iz 
jednostavnog razloga jer su autori citiranog dokumenta bili 
usredotočeni na BIM kao alat kojim se podržava i na direktan 
način omogućuje automatska koordinacija projektnih aktivnosti, 
pa prema tome i osigurava očekivani rezultat projekta. Tako 
govore pretpostavke opravdanosti korištenja BIM tehnologije u 
planiranju i provedbi graditeljskog projekta i, što je od posebne 
važnosti, u procesu korištenja rezultata graditeljskog projekta.
Ne ulazeći u istraživanje primjene BIM–a u procesu monitoringa 
graditeljskih projekata u svijetu, ovdje se moraj uzeti u obzir 
ograničenje hrvatskim iskustvom, a njega nema. Uz niz suvislih 
pitanja koja se nameću na samom početku zapitanosti o utjecaju 
BIM-a na proces obavljanja monitoringa, najprije moramo 
prihvatiti činjenicu da je primjena neovisnog monitoringa u 
hrvatskoj praksi provedbe graditeljskih projekata na samim 
(teoretskim) počecima, pa ostaje da pričekamo kako će BIM 
pomoći monitoringu i obrnuto.
Moglo bi se samo naslutiti kako će se u budućnosti monitoring 
graditeljskog projekta koristiti dosezima BIM-a i na koji će način 
u planiranju graditeljskog projekta biti korišten alat koji će, s 
jedne strane omogućiti direktan odziv na zahtjeve partikularnog 
projekta, a s druge strane stvoriti osnovu za trenutačnu 
poredbenu analizu zatečenog stanja projektnih aktivnosti u 
odnosu na njihov planirani intenzitet i rezultat. “Postoji vrlo malo 
objavljenih korisnih podataka o stvarnim troškovima uspostave 
BIM-a na graditeljskom projektu koji obuhvaćaju sve relevantne 
izdatke implementacije BIM-a“ [18].
Međutim, pojavljuje se nova profesija: BIM Manager, za koju, 
za sada, nema u RH posebne škole, odnosno reguliranog 
obrazovnog procesa. Oni “imaju važnu ulogu u radu s 
graditeljskim projektima – od procjene troškova i vremena 
potrebnog za implementaciju BIM-a, prepoznavanja potreba 
za korištenje specifičnih BIM računalnih programa, pa do 
ostvarivanja zadovoljstva klijenta“ [12].
Paralelno, spominje se kao nova profesija i Information manager. 
“Protokoli poput Construction Industry council (CIC) BIM protocol 
zahtijeva imenovanje informacijskog menadžera za postavljanje 
i upravljanje zajedničkim okruženjem podataka“ [12]. 
“Implementacija BIM-a zahtijeva novi, 3D način razmišljanja. 
Stari linearni procesi zamijenit će se usporednim. Voditelj 
projekta i BIM manadžeri moraju razmišljati barem jedan korak 
unaprijed kako bi osigurali najučinkovitije radno okruženje za 
cijeli projektni tim“ [5].
Danas se govori o kategorijama 4D, 5D, 6D, no to nije interes 
ovog rada. S primjenom BIM-a na samom smo početku u 
hrvatskoj graditeljskoj praksi i do njegove široke primjene trebat 
će vremena. Treba se nadati da će u idućem razdoblju doći do 
integracije napora u implementaciji BIM-a i s njim povezanog 
organiziranja monitoringa graditeljskih projekata. 
7. Zaključak 
U hrvatskoj graditeljskoj praksi monitoring nije ni prepoznat, 
a onda niti uspostavljen i korišten kao fundamentalna 
komponenta uspješnog upravljanja kako graditeljskim tako i 
građevinskim projektom. 
Kod projekata sufinanciranih sredstvima iz fondova EU 
pojavljuje se neka vrsta monitoringa izvan projektnog tima s 
ciljem sankcioniranja projektne, posebno financijske nediscipline 
korisnika sredstava iz fondova EU. No ni u tome se ne radi o 
stvarno uspostavljenom monitoringu, već se koriste “priručna“ 
sredstva za povremeno utvrđivanje stanja graditeljskog 
projekta. Sve to s ciljem zaštite pozicije financijera, a ne zaštite 
interesa projekta. 
Zatečeno stanje rezultat je pristupa u razumijevanju, a posebno 
u znanstvenom istraživanju upravljanja graditeljskim projektom, 
sustava upravljanja, možda je bolje reći vođenja dionika projekta 
u provedbi projektnih aktivnosti planiranja, monitoringa i 
kontrole projekta.
Kad uspostavljamo monitoring graditeljskog projekta, moramo 
znati gdje i zašto ga uspostavljamo i koje će zadaće ta projektna 
funkcija imati u svom djelovanju. Prije svega moramo jasno 
postaviti zahtjev prema rezultatima koje očekujemo od funkcije 
monitoringa, u kojoj gustoći i kojoj pouzdanosti. Za sada, u našoj 
praksi se monitoring ne prepoznaje kao bitna projektna funkcija. 
No to nije jedino boljka hrvatske graditeljske prakse.
U literaturi koja se bavi upravljanjem graditeljskim i 
građevinskim projektima, prečesto nailazimo na prešućivanje 
ili u najmanju ruku zanemarivanje monitoringa kao projektne 
funkcije. Rezultati su očiti: upravljanje graditeljskim projektom 
prečesto se svodi na reakciju umjesto na anticipaciju, posljedice 
su evidentne i zabilježene. I o tome se premalo govori i piše.
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